

重庆市注册会计师协会 业务报告防伪标识信息



扫描二维码、访问 <http://ywxt.cqicpa.org.cn>,
和关注微信公众号 cqicpa 输入防伪标识均可查询报告信息。

防伪标识编码：0210 7281 0160 0301 13

报告文号：重康会综报字(2021)第217-1号

客户名称：重庆市渝中区科学技术局

事务所名称：重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）

报告类型：专项审计、其他鉴证业务 绩效评价

报告出具日期：2021-07-27

报告录入日期：2021-07-28

签字注册会计师：无、无

说明：本页信息仅证明该报告已在重庆市注册会计师协会报备，不能视作重庆市注册会计师协会对报告真实性做出任何形式的保证。



渝中区科技局科技投入支出（2018-2020 年） 绩效评价报告

重康会综报字（2021）第 217-1 号

我们接受重庆市渝中区财政局委托，于 2021 年 3 月 29 日至 2021 年 7 月 20 日对渝中区科技局（以下简称区科技局）2018-2020 年科技投入支出进行了绩效评价。现将评价工作报告如下：

摘 要

一、项目基本情况

根据《重庆市人民政府关于印发重庆市科技创新“十三五”规划的通知》（渝府发〔2016〕51 号）、《重庆市深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略行动计划（2015—2020 年）》等文件精神，坚持需求导向，实现产业链、创新链、资金链的耦合协同，把创新成果变成实实在在的产业活动，以深化科技体制改革为动力，以推动应用研发创新为重点，强化企业在技术创新中的主体地位，激发大众创业、万众创新活力，全面增强重庆市创新驱动力与产业竞争力，为全面建成小康社会提供坚强的动力支撑。

本次评价的渝中区科技局科技投入支出项目包括科技计划项目研究、科技扶持政策、新兴产业发展经费（一企一策），2018 年-2020 年预算 10,030.00 万元，实际支出 6,147.04 万元，其中：科技计划项目研究预算数 1,800.00 万元，实际支出 1,834.05 万元；科技扶持政策预算数 2,370.00 万元，实际支出



2,362.99 万元、新兴产业发展经费（一企一策）预算数 5,860.00 万元，实际支出 1,950.00 万元。

二、绩效评价结果

经对产出、效益、满意度、管理等四个方面进行综合评价，区科技局科技投入支出(2018-2020 年)绩效评价得分为 77.93 分，评定等级为“中”。

三、发现的主要问题及建议

（一）补助申报流程有待改进

区科技局实施的科技项目补贴系采用纸质申报模式，未采取信息化管理模式，纸质申报在资料漏报或补正的情况下可能降低项目申报效率。

建议：梳理并进一步简化申报流程，考虑对项目进行信息化管理，申报材料尽量以电子件为主、纸质件为辅，一是方便材料提交和补正，提高效率，二是降低企业经办人员的负担。

（二）申报的绩效目标不完整，未结合上级下达的重点任务工作

从近 3 年设定的绩效目标看，仅涉及科技型企业培育、兑现科技资金政策、受益科技型企业数量等指标，未结合渝中区区委、区政府等上级部门下达的重点工作任务做全面申报，这与部门年度任务数不相对应，也无法充分揭示科技工作中存在的不足。

建议：项目支出绩效目标设定应结合重点任务工作，应进一步优化、细化具体的绩效指标，建议结合渝中区区委、区政府等上级部门下达的重点工作任务，增加高新技术产值、研发经费投入等产出类和效益类指标。

（三）项目管理有待进一步加强

一是未建立项目管理系统，也未建立项目手工台账，因此，无法及时掌



握各项目进度情况；二是未对项目开展中期检查，未及时跟进项目实施情况，导致个别已享受补贴的单位搬离渝中区但未及时收回资金，如：重庆医药数据信息科技有限公司于 2018 年 9 月享受瞪羚企业补贴 20 万元，于 2020 年 11 月将注册地址迁至南岸区；重庆仕益产品质量检测有限责任公司于 2019 年 6 月享受高新技术企业补贴 14.4 万元，于 2020 年 4 月注册地址迁至渝北区。

建议：考虑由专人对前期项目进行全面梳理，建立完整的项目台账并及时更新，逐步形成责任机制，定期开展项目中期检查和监督，随时掌握项目现状和项目实施单位情况，严格按照制度执行“15 年内注册地、纳税地不能迁离渝中区，否则全额退还所享受的扶持金额”的规定，清查并收缴应退回的资金。

（四）主管单位对一企一策项目监管有待加强

区科技局对一企一策项目的运营情况未能及时掌握，且未实施有效监督和考核，导致项目实施单位享受大量资金补贴后未能达到预期的运营效果。

建议：加强对项目资金投放后的监管工作，尽快完善一企一策项目考核制度，定期实地考察项目实施单位，及时准确的掌握项目运营情况，对运营较差的项目应积极采取相应措施，对异常项目应及时向上级主管部门进行汇报；培养项目实施单位责任意识，必要时提供相应支持，以推动项目正常运营使其最终达成合作愿景。

（五）一企一策项目扶持政策未与项目目标挂勾造成绩效过低

项目合作协议第一阶段补贴款为先行兑付，补贴资金兑付给企业后，部分项目实际运营效果远不及预期，具体情况为：①环重医创新创业生态圈项目已享受补贴 500 万元，因引进项目推进不顺利，业务发展受阻，已暂停执行；②中德智能制造研究院落地项目已享受补贴 200 万元，项目运营效果较



差，已暂停执行；③新型医疗产业链建设项目已享受补贴 500 万元，项目运营较差已暂停执行，合作协议方中电国康数据科技有限公司已于 2021 年 2 月从该项目公司撤出。

建议：总结经验教训，补充项目政策的漏洞，从权责对等的原则出发，梳理并完善已签订的协议，建议将重大的补贴项目由事前补助改为事后补助，加强并细化对项目单位的目标考核，根据考核结果兑现补贴资金，同时提交上级部门决策，尽早收回暂停项目的补贴资金。

（六）财务核算有待进一步加强

区科技局对科技投入支出虽已分别进行辅助项目核算，但在财务核算中存在挤占、挪用其他项目支出的情况，进而导致财务数据不准确。

建议：准确核算各项目资金，定期与业务科室进行核对，及时进行差错更正，同时，财务人员应加强对补贴资金付款凭证的审核力度。

（七）区科技局绩效管理意识有待加强

区科技局只对 2019-2020 项目进行了自评，近 3 年度的绩效目标申报亦雷同，自评报告亦未能从科技投入支出专项成立初衷角度剖析经验教训和改进建议，对开展绩效评价的重视程度和认识不够。

建议：加强学习《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]第 34 号文）和财预[2020]10 号文，全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，绩效评价结果纳入考核事项应尽快落地，倒逼预算单位和实施单位重视绩效目标申报、执行、事后评价、经验做法和教训总结，更好地发挥专项资金的引导作用。



渝中区科技局科技投入支出（2018-2020 年） 绩效评价报告

重庆市渝中区财政局：

我们接受贵单位委托，于 2021 年 3 月 29 日至 2021 年 7 月 20 日对渝中区科技局（以下简称区科技局）2018-2020 年科技投入支出进行了绩效评价。现将评价工作报告如下：

一、项目基本情况

1、项目背景

根据《重庆市人民政府关于印发重庆市科技创新“十三五”规划的通知》（渝府发〔2016〕51 号）、《重庆市深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略行动计划（2015—2020 年）》等文件精神，坚持需求导向，实现产业链、创新链、资金链的耦合协同，把创新成果变成实实在在的产业活动，以深化科技体制改革为动力，以推动应用研发创新为重点，强化企业在技术创新中的主体地位，激发大众创业、万众创新活力，全面增强重庆市创新驱动力与产业竞争力，为全面建成小康社会提供坚强的动力支撑。

区科技局下设办公室、科技发展科、社会事业科，科技投入支出的财务收支由区科技局负责独立建账核算。根据职能分工，办公室负责日常运转、财务、信访、安全、档案、后勤等工作，同时负责科技经费（专项、基金等）的使用、监督、管理；科技发展科负责科技投入支出的日常管理工作，组织专家进行项目评审和安排下拨款项至实施单位；社会事业科负责科技宣传、科学普及、科技奖励工作，拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施，推动科普基地建设等；区科技局层面主要负责专项扶持资金的验收、拨付和



监督，企业的申报管理服务等工作。

2、项目内容（目标）

根据《渝中区促进科技创新发展办法》（渝中府办〔2017〕154号）中的规定，对符合扶持条件的各类企事业单位给予项目补助。根据《渝中区科研项目管理办法》（渝中科〔2018〕20号）的规定，区科技局结合年度重点工作和预算安排，在征求有关单位意见后编制项目申报指南，区科技局对项目申报资料的完整性、真实性、规范性、技术发展方向、产业导向等基本条件进行形式审查，审查合格的项目予以受理；项目立项按照专家评审、部门审核、实地核查、项目公示、政府审批、合同签订等程序进行；项目实施年限为1-3年，延期需向区科技局提出书面申请并获批准，项目延期最长不超过1年，且只能申请1次；对分期拨款的项目，由区科技局进行中期检查评估，评估结论包括继续执行、暂停拨款、项目终止。

专项资金扶持主要方向如下：

（一）支持符合本区产业导向的科技创新类“众创空间、科技企业孵化器、特色科技园区”、“科技创新载体”建设；

（二）对符合“重庆市科技型企业标准”并纳入市科技型企业信息库统一管理的、对被认定为“重庆市高成长性科技企业”、对新认定或新引进的“国家高新技术企业”给予一定补贴；

（三）对新获得的国家级科技园区、国家级重点实验室、国家级工程技术研究中心、全国创新创业大赛一、二、三等奖创业项目等国家级荣誉称号的，采取“一事一议”的方式给予政策支持；

（四）对新获得国家级科学技术奖励、重庆市级科学技术奖励的给予配套奖励；

（五）根据产业发展和科技创新需要，对科研项目按一般、重点给予支持等。



二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、范围

加强财政资金的管理与监督，充分发挥资金使用效益，总结与分析财政资金管理运行过程中的经验与存在的不足。

本次评价的科技投入支出项目包括科技计划项目研究、科技扶持政策、新兴产业发展经费（一企一策），2018年-2020年预算10,030.00万元，实际支出6,147.04万元，其中：科技计划项目研究预算数1,800.00万元，实际支出1,834.05万元；科技扶持政策预算数2,370.00万元，实际支出2,362.99万元、新兴产业发展经费（一企一策）预算数5,860.00万元，实际支出1,950.00万元。

（二）绩效评价的原则依据、评价指标体系、评价方法

1、评价原则

本次绩效评价遵循了客观公正原则，以相关法律、法规、规章以及渝中区有关文件等为依据，按照“公开、公平、公正”的原则进行。

绩效评价方法上遵循了科学规范原则，经过了规范的程序，采用定性与定量相结合的评价方法，科学、合理地进行。

绩效评价过程中遵循了依据充分原则，收集了相关文件及资料，并要通过现场调研，为评价结论提供充分的依据支持。

绩效评价指标确定上遵循了相关性、重要性、系统性、经济性等原则，指标设定上直接与资金支出范围高度相关，重点选择了项目产出、项目效益、项目满意度、项目管理等工作设定评价指标，将定性指标与定量指标相结合，系统反应财政专项资金支出所产生的效果，并充分考虑了评价指标的通俗易懂、简便易行，数据获取具有现实条件和可操作性，符合成本效益原则。



2、绩效评价的依据

(1) 《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预[2020]10号)；

(2) 《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预[2013]53号)；

(3) 重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法的通知》(渝办发[2011]233号)；

(4) 重庆市财政局《关于印发〈重庆市财政专项资金绩效评价指标体系(试行)〉的通知》。

3、评价指标体系

遵循相关性、重要性、可比性以及系统性的原则，设计了绩效评价指标体系。

指标体系由4个一级指标、29个二级指标构成。参照财政部2020年10号文设计了预算执行率、资金使用合规性、财务监控有效性、绩效目标明确性、政府采购程序性、管理制度健全性等6个明细指标；参照《渝中区科教兴区和人才强区行动计划(2018—2020年)》(渝中委发[2018]31号)、《重庆市渝中区贯彻生态优先绿色发展行动计划实施方案(2018—2020年)》(渝中委发[2018]23号)以及区政府工作报告重点工作目标任务分解中对科技产业的目标进行综合考虑，设计了科技型企业培育、高新技术企业数量、高成长性企业数量、创新创业示范团队数量、科技创新平台建设、国家级科技孵化平台数量、R&D经费支出占比、实施科技计划项目、国家级科技孵化平台建设、高新技术企业产值、科技竞争力等11个明细指标，根据渝中区政府与个别重点企业签订的项目合作协议，设计了国际医学创新中心建设、“产业研究院”和孵化器建设、引进高端人才数量、高端国际国内领先医疗项目落



户数量、高端国际国内领先医疗服务机构数量、新业态企业落户数量、新增新型高端研发机构数量、新增产业技术研发团队人数、新增专家智库团队人数、一企一策营业收入等 10 个明细指标，并综合设计了科技投入资金扶持项目满意度、科技投入资金社会化满意度 2 个明细指标。

根据评价得分的分值，确定相应的评价等级，满分 100 分。总分值在 90 分（含 90 分）以上的，评定为“优”；总分值在 80—89 分（含 80 分）之间的，评定为“良”；总分值在 60—79 分（含 69 分）评定为“中”；总分值在 60 分以下的评定为“差”。

4、评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

根据初步掌握的情况，专门成立了绩效评价项目小组。在项目正式实施前期，与渝中区科技局对接，收集、整理项目相关资料，了解项目实施情况。评价小组通过内部的仔细分析讨论以及向相关专家咨询的意见，对项目情况进行梳理，确定了绩效评价关注的重点，制定出了本次绩效评价实施方案，并结合项目绩效目标，拟定绩效评价指标体系。

2、组织实施

本次绩效评价由渝中区财政统一组织实施，具体实施步骤如下：

（1）听取介绍：听取预算单位和实施单位方对科技投入支出工作实施情况介绍，以及在运行过程中积累的经验、存在的主要问题，以及政策建议。

（2）审阅：对财政资金到位与支出明细账予以审阅。包括抽查会计凭证，了解管理方对资金的管控方法、实际使用效果，并与目标进行比较。



(3) 目标比较：对财政资金支出的实际效果与预定目标比较，分析完成或未完成目标的原因并按照绩效评价标准进行评分。

(4) 访谈调查：通过对实施单位的访谈和服务对象企业的调查，了解实施单位对资金和效果各方面的满意度，收集对政策改进的建议。

(5) 总结、归纳和分析执行上述程序中的发现事项，与贵单位及实施单位进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成最终的评价报告。

3、分析评价

(1) 总结、归纳和分析执行评价程序中的发现事项，与实施单位进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成评价报告初稿；

(2) 就绩效评价报告与项目实施单位等相关部门征求意见，与区财政局就绩效评价报告交换意见；

(3) 形成正式报告。

三、绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

渝中区科技局2018-2020年初预算10,030.00万元,3年实际支出6,147.04万元,明细如下:

金额单位: 万元

序号	项目名称	2018 年度			2019 年度			2020 年度			预算总数	实际支出总数	总预算执行率
		预算数	实际支出数	预算执行率	预算数	实际支出数	预算执行率	预算数	实际支出数	预算执行率			
	合计	2,300.00	1,514.50	65.85%	2,620.00	2,622.74	100.10%	5,110.00	2,009.80	39.33%	10,030.00	6,147.04	61.29%
1	科技计划项目研究	600.00	614.50	102.42%	600.00	585.75	97.63%	600.00	633.80	105.63%	1,800.00	1,834.05	101.89%
2	科技扶持政策	700.00	700.00	100.00%	820.00	836.99	102.07%	850.00	826.00	97.18%	2,370.00	2,362.99	99.70%
3	新兴产业发展经费(一企一策)	1,000.00	200.00	20.00%	1,200.00	1,200.00	100.00%	3,660.00	550.00	15.03%	5,860.00	1,950.00	33.28%



2、各项目资金使用情况分析

(1) 科技计划项目研究 2018-2020 年初预算 1,800.00 万元，实际支出 1,834.05 万元，明细如下：

金额单位：万元

年份	个数	扶持金额	平均值
2018 年	144	614.50	4.27
2019 年	183	585.75	3.20
2020 年	109	633.80	5.81
总计	436	1,834.05	4.21

近 3 年获得科技计划项目研究扶持前 10 名明细如下：

金额单位：万元

名称	研究项目名称	单位性质	个数	金额	平均值
重庆医科大学	基础研究与前沿探索项目、技术预见与制度创新等类别的项目	事业单位	195	478.45	2.45
重庆淳钰信息技术有限公司	食品生产安全风险监测分析系统、淳钰食品药品大数据监测及分析系统、科技管理服务平台、社区安全智慧防控与治理服务系统	高新技术企业、科技型中小企业	4	73.00	18.25
重庆市急救医疗中心	基础研究与前沿探索项目、技术预见与制度创新等类别的项目	事业单位	22	69.90	3.18
重庆市人民医院（三院院区）	基础研究与前沿探索项目	事业单位	15	47.60	3.17
重庆中商科技股份有限公司	中商人脸识别门禁系统、掌门狗智能锁系统软件、基于人脸识别功能的 AI 远距离无感红外测温预警门禁设备	小微企业	3	43.00	14.33
重庆市妇幼保健院	基础研究与前沿探索项目、技术预见与制度创新等类别的项目	事业单位	15	39.20	2.61
重庆贝力智能科技有限公司	物流智能机器人及配套运动控制系统的研究与应用、医疗物资配送机器人的研究与应用	小微企业	2	34.00	17.00
重庆诚智鹏科技有限责任公司	应用于航空发动机的尺寸链计算关键技术研究、应用于发动机行业的尺寸链计算及公差分析软件的开发、基于 WEB 的公差仿真云平台开发	高新技术企业、科技型中小企业	3	34.00	11.33
重庆港力环保股份有限公司	矿井水深度处理技术研究及工程示范、工业园区智慧环境云平台研发及应用示范	高新技术企业、科技型中小企业	2	34.00	17.00
重庆卡歌科技有限公司	渝新欧国际物流大数据应用关键技术开发、重庆物流大数据应用关键技术开发、基于人工智能应用技术的“西部陆海新通道”多区域协同多式联运信息化平台”研发及示范	高新技术企业	3	34.00	11.33
小计			264	887.15	3.36

(2) 科技扶持政策 2018-2020 年预算 2,370.00 元，实际支出 2,362.99 万



元，明细如下：

金额单位：万元

年份	个数	扶持金额	平均值
2018 年	62	700.00	11.29
2019 年	135	836.99	6.20
2020 年	90	826.00	9.18
总计	287	2,362.99	8.23

近 3 年获得扶持前 10 名明细如下：

金额单位：万元

名称	补贴类型	单位性质	个数	金额	平均值
重庆途作林杰科技有限公司	瞪羚企业、科研投入奖励、科技服务业科技发展贡献奖励	瞪羚企业、国家级众创空间	3	63.00	21.00
重庆知行宏图科技有限公司	瞪羚企业、科技服务业科技发展贡献奖励、高新技术企业复审	瞪羚企业、高新技术企业	4	61.00	15.25
重庆阳正环保科技股份有限公司	瞪羚企业、高新技术企业复审、环境治理工程设计技术咨询、ZAS 有机废气净化设备、一种含硫废气处理系统、一种 VOC 气体的处理方式	瞪羚企业、高新技术企业	6	59.00	9.83
重庆红蜻蜓油脂有限责任公司	工程技术研究中心奖	国有粮食企业	1	50.00	50.00
重庆恒佳工程技术咨询有限公司	2018 年 11 月获得高企证书、桥梁检修系统钢结构预埋装置、一种装配式环形人行立交传送系统、一种装配式环形人行立交环向传输驱动装置、桥梁检修轨道钢结构支撑组件等	高新技术企业	14	44.00	3.14
重庆启程行科技股份有限公司	科技服务业科技发展贡献奖励（包含新增奖励、酌情奖励）、2018 年 11 月获得高企证书	高新技术企业	3	43.00	14.33
重庆医药数据信息科技有限公司	重庆市高成长性科技企业（牛羚企业）奖、2018 年 11 月获得高企证书	牛羚企业、高新技术企业	2	40.00	20.00
重庆仕益产品质量检测有限责任公司	2018 年 11 月获得高企证书、检测服务（电子设备）、高新技术企业奖励	高新技术企业	3	35.40	11.80
中冶赛迪工程技术股份有限公司	高新技术企业奖励、科技进步奖、R&D 研发经费投入奖励、国家科技进步奖二等奖	高新技术企业	6	33.00	5.50
重庆港力环保股份有限公司	高新技术企业奖励、2018 年 11 月获得高企证书、SG2017-022 车载集装箱式污水临排处理机、SG2017-011 矿井水高效一体化处理器设备、R&D 研发经费投入奖励	高新技术企业、科技型中小企业、牛羚企业	5	30.00	6.00
小计			47	458.40	9.75

（3）新兴产业发展经费（一企一策）



新兴产业发展经费（一企一策）2018-2020 年预算 5,860.00 元，实际支出 1,950.00 万元，明细如下：

单位：万元

项 目	实施依据	合同签署日期	项目合同方	已拨资金	项目现状
环重医创新创业生态圈	中共重庆市渝中区十二届区委（2018）第二十一一次常委会会议纪要	2018 年 6 月	重庆科技风险投资有限公司、百创汇国际生物科技（武汉）股份有限公司、浙江创瑞医疗产业孵化器有限公司	500.00	暂停执行，2019 年 6 月后移交区卫健委，现由大健康公司管理
新型医疗产业链	中共重庆市渝中区十二届区委（2019）第三次常委会会议纪要	2019-1-29	中电国康数据科技有限公司	500.00	
重庆中德智能制造研究院有限公司落地项目	中共重庆市渝中区十二届区委（2018）第三十次常委会会议纪要	2018-12-13	重庆中德渝科智能科技研究院有限公司	200.00	暂停执行
共建航空互联网服务链	中共重庆市渝中区十二届区委（2019）第十六次常委会会议纪要	2019-7-1	华夏航空股份有限公司	750.00	正在执行
合 计				1,950.00	

3、项目资金管理情况分析

项目资金管理参照重庆市渝中区科学技术委员会《内控手册》和《渝中区科研项目管理办法》（渝中科〔2018〕20 号）以及重庆市渝中区人民政府办公室《关于印发渝中区促进科技创新发展办法的通知》（渝中府办〔2017〕154 号）的相关规定执行，在资金安排、使用程序、财务决算、账户管理、项目监督等方面基本能规范专项资金的管理。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

区科技局下设办公室、科技发展科、社会事业科，科技投入支出的财务收支由区科技局负责独立建账核算。根据职能分工，办公室负责日常运转、财务、信访、安全、档案、后勤等工作、同时负责科技经费（专项、基金等）的使用、监督、管理；科技发展科负责科技投入支出专项的日常管理工作，组织专家进行项目评审和安排下拨款项至实施单位；社会事业科负责科技宣



传、科学普及、科技奖励工作，拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施，推动科普基地建设等；区科技局层面主要负责专项扶持资金的验收、拨付和监督，企业的申报管理服务等工作。

2、项目管理情况分析

区科技局协助区委、区政府陆续修订完善了一系列方案、制度，如《渝中区促进科技创新发展办法》《渝中区科研项目管理办法》、《渝中区科教兴区和人才强区行动计划（2018—2020年）》（渝中委发〔2018〕31号）、《重庆市渝中区贯彻生态优先绿色发展行动计划实施方案（2018-2020年）》（渝中委发〔2018〕23号）等，整体来看科技计划项目研究、科技扶持政策项目基本上能按照制度要求有序推进；一企一策项目均按协议执行，环重医创新创业生态圈项目、新型医疗产业链项目因主管单位更换暂停，重庆中德智能制造研究院有限公司落地项目因运营不力而未完成合同约定任务而暂停，共建航空互联网服务链项目目前有序推进中。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

区科技局 2018-2020 年合计预算 10,030.00 万元，根据项目进展情况，实际支出 6,147.04 万元，其中：科技计划项目研究实际支出 1,834.05 万元、科技扶持政策实际支出 2,362.99 万元、新兴产业发展经费（一企一策）实际支出 1,950.00 万元。整体来看，科技计划项目研究和科技扶持政策基本能完成计划目标，截至 2020 年底高新技术产值达 399.9 亿元，科技计划项目研究（除基础研究和预见与制度创新）撬动企业自筹资金 1.34 亿元，较好的产生了一定的经济效果。新兴产业发展经费（一企一策）中的航空互联网服务链项目享受补贴 750 万，项目实施单位创造营业收入 3304 万、财政税收 431.49 万元、累计投资 2999 万元，较好的产生了一定的经济效果，但环重医创新创



业生态圈项目、新型医疗产业链项目、中德智能制造研究院落地项目分别享受了 500 万元、500 万元、200 万元的政策补贴，因项目运营较差，导致财政资金未能发挥经济效益，目前暂未收回暂停项目的扶持资金。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

区科技局在实施科技计划项目研究、科技扶持政策方面，能及时兑现评审项目扶持资金，评价期间涉及 2 个补贴单位，已获科技政策奖励 34.4 万元，分别于 2020 年 4 月、2020 年 11 月迁出渝中区，尚未收回扶持资金；

区科技局在实施新兴产业发展经费（一企一策）项目中，环重医创新创业生态圈、新型医疗产业链已于 2019 年 6 月移交至卫健委，现由大健康公司管理，中德智能制造研究院落地项目因运营效果较差现已暂停，航空互联网服务链项目现正常运营中。

（2）项目完成质量

科技型企业培育数量、高新技术企业数量、高成长性企业数量、创新创业示范团队、科技创新平台建设、建设国家级科技孵化平台数量、国际医学创新中心建设、“产业研究院”和孵化器建设、新增产业技术研发团队人数、新增专家智库团队人数、高新技术企业产值、撬动社会投资、一企一策营业收入、科技竞争力等部分指标已完成；R&D 经费支出占比、实施科技计划项目、引进高端人才数量、高端国际国内领先医疗项目落户数量、新业态企业落户数量、高端国际国内领先医疗服务机构数量、新增新型高端研发机构数量等部分指标未完成，详见扣分原因。

3、项目的效益性分析

（1）科技计划项目研究和科技扶持政策方面

根据《渝中区科教兴区和人才强区行动计划（2018—2020 年）》（渝中



委发〔2018〕31号）、《重庆市渝中区贯彻生态优先绿色发展行动计划实施方案（2018-2020年）》（渝中委发〔2018〕23号）、以及各年重点工作任务，区科技局在实施科技计划项目研究和科技扶持政策方面的预期目标完成情况如下：

明细指标	指标说明	说明
科技型企业培育		2017年底科技型企业培育数量为193家,2018年、2019年、2020年分别新增103家、115家、210家,截至2020年底,渝中区科技型企业培育累计数为621家,剔除15家已迁出渝中区的企业,截至2020年底,渝中区有效的科技型企业有606家,完成目标。
高新技术企业数量	《渝中区科教兴区和人才强区行动计划（2018—2020年）》（渝中委发〔2018〕31号），“落实研发科技创新券、准备金、研发费用加计扣除、促进科技创新发展办法等普惠性财税政策，强化以企业为主体的创新体系建设，着力大数据、智能制造、人工智能等领域，培育以国家高新技术企业、牛羚企业、瞪羚企业为代表的“具有创新能力的排头兵企业”，科技型企业达到600家，其中：高新技术企业超过80家、高成长性企业达到10家，“双创”示范团队10个（任务分解至经信委2个）”	2017年底高新技术企业43家,2018年认定高新技术企业30家、2019年认定高新技术企业36家、2020年认定高新技术企业50家,累计认定高新技术企业116家,剔除2018年迁出渝中区的2家,截至2020年底,渝中区有效的高新技术企业共114家,完成目标。
高成长性企业数量		2017年底拥有牛羚企业5家,瞪羚企业3家,2018年新增牛羚企业12家,如：港力环保、趣米网络等,剔除迁出渝中的2家牛羚企业,截至2020年底有效的高成长性企业有18家,完成目标。
创新创业示范团队数量		2017年创新创业示范团队2个,2018年至2020年每年新增2个,如：智慧城市（重庆）地理空间大数据处理技术及服务创新创业团队、环保装备创新创业团队等,截至2020年底共有8个创新创业示范团队,完成目标。
科技创新平台建设	《渝中区科教兴区和人才强区行动计划（2018—2020年）》（渝中委发〔2018〕31号），全区拥有涉及各个领域的市级以上工程技术中心、重点实验室等科技创新平台达到60个。	2017年底,渝中区拥有市级以上重点实验室、技术创新中心等科研基地50个,截至2020年底渝中区累计建成科技创新平台74个,包括：重庆医科大学、中冶赛迪等市级及以上工程技术研究中心、技术创新中心21个；超声医学国家重点实验室等国家级重点实验室8个；超声医学工程重庆市重点实验室等部级、市级重点实验室20个；重庆市人文社会科学普及基地等其他各类科技合作基地、协同创新中心、市级科研单位等25个,完成目标。
建设国家级科技孵化平台	《渝中区科教兴区和人才强区行动计划（2018—2020年）》（渝中委发〔2018〕31号），“建成国家级科技企业孵化器、众创空间5家以上,市级科技企业孵化器、众创空间10家以上。”	2017年底,渝中区的拥有国家级众创空间4个,2018年至2020年新增国家级孵化器2家,即：重庆市渝中区科技机构管理所、重庆腾业创业服务有限公司,截至2020年底渝中区共有国家级众创空间4家、国家级孵化器2家,完成目标。



明细指标	指标说明	说明
R&D 经费支出占比	《渝中区科教兴区和人才强区行动计划（2018—2020 年）》（渝中委发〔2018〕31 号），“科技创新能力不断增强。全社会研究与试验发展(R&D)经费支出占地区生产总值比重达到 1%”	根据 2019 年重庆科技统计年鉴，渝中区 2018 年 R&D 经费支出占比为 0.48%、根据 2020 年重庆科技统计年鉴，渝中区 2019 年 R&D 经费支出占比为 0.68%，完成率 68%。
实施科技计划项目	《渝中区科教兴区和人才强区行动计划（2018—2020 年）》（渝中委发〔2018〕31 号），实施科技计划项目超过 300 个。	区科技局 2018 年、2019 年、2020 年立项数量分别为 106 个、73 个、79 个，合计立项数 258 个，完成率 86%。
高新技术产值	《渝中区科教兴区和人才强区行动计划（2018—2020 年）》（渝中委发〔2018〕31 号），国家高新技术企业产值突破 300 亿元。	根据科技部火炬统计平台，截止 2020 年末，渝中区高新技术企业产值共计 399.99 亿元，完成目标。
撬动社会投资	撬动社会投资大于或等于 1.3 亿元	2018-2020 年（不含基础研究与前沿探索、技术预见与制度创新）共获得财政补贴资金 2519.5 万元，各年企业自筹资金分别为 5510.6 万元、4840 万元、3022.34 万元，科技计划项目研究共撬动社会投资 1.34 亿元，完成目标。

科技扶持政策补贴资金发挥了一定的引导作用，对科技产业集聚发展起到了一定的促进作用，先后扶持建成了 6 个国家级科技孵化平台，包括：国家级众创空间 4 家、国家级孵化器 2 家，初步形成了科技产业集群；截至 2020 年底渝中区高新技术企业产值 399.9 亿元，据不完全统计，2018 年-2020 年科技计划项目资金补贴撬动了社会投资约 1.34 亿元；科技竞争力方面，渝中区在重庆 38 个区县中排名第 5 位。综上所述，科技投入支出产生了一定的经济效益和社会效益。

（2）新兴产业发展经费（一企一策）方面

根据区政府与个别重点企业签订的项目合作协议，各项目单位目标完成情况如下：

实施单位及项目名称	明细指标	指标说明	说明
重庆百瑞科企业管理有限公司（环重医创新创业生态圈）	国际医学创新中心建设	环重医创新创业生态圈合作协议约定，第一年建设期（即 2019 年）完成国际医学创新中心建设；	2019 年 1 月 10 日，重庆国际先进医疗技术创新峰会暨重庆国际医学创新中心揭牌仪式成功举行，市科技局、区政府、重庆医科大学共同签署了《环重医创新创业生态圈共建协议》，完成目标。
	引进高端人才数量	环重医创新创业生态圈合作协议约定，	



实施单位及项目名称	明细指标	指标说明	说明
		第一年建设期（即 2019 年）引进 10 位高端人才（院士级专家、千人以及资深企业家等）	Tom Sudow(美国克利夫兰医院创新中心主任)、陶荣甲(美国物理学会会士、国际电磁流变液学术会议主席、美国天普大学终身教授)、毛显光(斯坦福大学医学中心教学医院副院长, 骨科专家)、张鹏(加州大学圣地亚哥分校(UCSD)生物工程系教授) 4 人, 另有 6 人仅为活动致辞, 无服务协议及聘书, 完成率 40%。
	高端国际国内领先医疗项目落户数量	环重医创新创业生态圈合作协议约定, 第一年建设期（即 2019 年）落户 10 个高端国际国内领先医疗项目;	未提供实际落地项目资料, 项目实施单位称适合医疗项目落地的载体不多, 引进项目推进不顺利, 业务发展受阻, 未完成目标。
	高端国际国内领先医疗服务机构数量	环重医创新创业生态圈合作协议约定, 第一年建设期（即 2019 年）引进 10 家高端国际国内领先医疗服务机构, 其中: 包括 1 家规模以上企业或重庆市创新型企业（领军）	2019 年引进良道医疗、华得森生物、卡铂傲医疗等 9 家医疗相关企业, 完成率 90%, 但引进的企业未满足“至少包括 1 家规模以上企业或重庆市创新型企业（领军）”要求。
重庆国健医疗科技有限公司（新型医疗产业链）	“产业研究院”和孵化器建设	新型医疗产业链合作协议约定, 第一年建设期（即 2019 年）完成“产业研究院”设立和孵化器成立。	2019 年 5 月成立国健医疗研究院, 并完成孵化器建设, 2018 年、2019 年、2020 年国健集群注册企业分别为 88 家, 完成目标。
	引进高端人才数量	新型医疗产业链合作协议约定, 第一年建设期（即 2019 年）引进 5 位领军人才（院士级专家、千人以及资深企业家等）	国健项目引入马庆伟（科技创业领军人才）、黄志刚（入选重庆英才）、余永教授（中科院百人计划学者）、励志安院士（美国国家医学院国际院士）、孔西彭嵯博士, 完成目标。
	高端国际国内领先医疗项目落户数量	新型医疗产业链合作协议约定, 第一年建设期（即 2019 年）落户 3 个国际领先项目。	未提供实际落地项目资料。
	新业态企业落户数量	新型医疗产业链合作协议约定, 第一年建设期（即 2019 年）落户 2 个新业态企业;	2019 年 7 月成立重庆德唯医疗技术服务有限公司, 2019 年 9 月原已注册在渝中区的重庆台信康生技贸易有限公司迁至国健研究院, 2020 年 6 月迁至北碚区, 实际完成率 50%。
重庆中德智能制造研究院有限公司（落地项目）	新增新型高端研发机构数量	《渝中区科教兴区和人才强区行动计划(2018—2020 年)》(渝中委发[2018]31 号)“到 2020 年, 在大数据智能化、智能医疗等领域培育新型高端研发机构 1-2 家”	经查询重庆市科技局官网, 2018 年至 2020 年度重庆市新型研发机构目录中, 无重庆中德智能制造研究院有限公司, 未完成目标。
华夏航空股份有限公司（航空产业互联网服务链）	新增产业技术研发团队人数	共建航空互联网服务链合作协议约定, 2020 年产业技术研发团队达到 100 人;	华夏云融项目自 2019 年开始实施, 2019 年末产业研发团队人数为 122 人; 2020 年末产业研发团队人数为 136 人, 完成目标。
	新增专家智库团队人数	共建航空互联网服务链合作协议约定, 2020 年产业技术专家智库团队达到 10 人;	截至 2020 年末, 华夏云融项目产业与技术智库专家团队达到 10 人, 包括: 陈泽然（航空运行业务专家）、吴远辉（智慧机场业务专家）、梁哲（运



实施单位及项目名称	明细指标	指标说明	说明
			筹学算法专家）、庞引明（区块链技术专家）、罗喜伶（航空运输学术带头人）等，完成目标。
	一企一策营业收入	共建航空互联网服务链合作协议约定，2020 年营业收入达 3000 万元；	2020 年华夏云融项目完成营业收入 3304 万元，完成目标。

环重医创新创业生态圈项目和新型医疗产业链项目于 2019 年 6 月后移交区卫健委，现由大健康公司管理。环重医创新创业生态圈项目因适合医疗项目落地的载体不多，项目推进较为困难，业务发展受阻，目前项目公司在职工约 5 人，办公场地由最初 1500 平米缩减至 300 平米左右，仅保留一层楼且与其他单位合用场地；新型医疗产业链项目也存在招商困难的情况，目前项目公司在职工约 10 人，原场地为 13-16 楼、20 楼，现仅保留 20 楼作为办公场地，通过企查查查询到，项目实施单位引进的 97 家集群注册企业，有 9 家企业不存在，剩余 88 家均为空壳企业，2021 年 2 月，股东中电国康数据科技有限公司（合同方）退出。截至 2020 年底，两个项目所享受的补贴资金共 1000 万元（各 500 万元），项目整体运营情况较差，未能有效发挥财政资金绩效。

中德智能制造研究院落地项目于 2019 年 1 月启动，同年 3 月开始运营，6 月在渝中总部城装修完毕，成立了中德研究院公司。项目自运营以来推进极为困难，整体运营情况较差，目前项目公司在职工约 8 人，办公场地已从总部城迁至恒大名都公寓楼。截至 2020 年底，中德智能制造研究院落地项目所享受的补贴资金共 200 万元，因项目整体运营情况较差现项目暂停。

航空产业互联网服务链项目现处于正常运营发展中，整体来说，协议约定的目标均能如期完成，详见上表所述。截至 2020 年底，航空产业互联网服务链项目所享受补贴资金共 750 万元，实际累计投资达 2999 万元，完成了 28 项知识产权申请，缴纳税金 431.49 万元，可以看出，项目的运营为渝中区就业和税收方面都作出了一定的贡献。



四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，区科技局科技投入支出绩效评价得分为 77.93 分，评定等级为“中”。

总体看，区科技局科技投入支出发挥了一定的示范引领作用，吸引了部分科技型企业实体入驻渝中区，一大批科技企事业单位从中受益，对促进渝中区科技产业发展起到积极的推动作用，社会效果较为显著。但同时也存在一些问题，比如政策体系有待完善，项目管理制度有待健全等。

1、项目申报、审核程序较为规范，资金到位及时，项目资金能及时拨付并足额到位。

2、科技计划项目研究和科技扶持政策项目的预期目标大部分已完成，实施效果较好，一是一定程度上促进了科技企业发展，吸引企业入驻渝中区，二是通过政策宣传提高了社会对科技行业及科技从业者的重视程度。

3、项目执行有待完善。一是现管理的 2 个一企一策项目，有 1 个项目因运营不佳已暂停执行，二是个别享受科技扶持政策的企业已搬离渝中区，但未收回扶持资金。

本次评价中，主要的扣分事项包括：创新创业示范团队数量不达标、R&D 经费支出占比不达标、实施科技计划项目未完成目标、部分一企一策目标未完成且预算执行偏差较大、项目核算数据不准确、绩效目标申报过于简单等。

评价过程详见附表“渝中区科技局科技投入支出（2018-2020 年）绩效评价表”。

（二）综合评价指标分析

评价内容主要是财政资金的使用、管理及效益情况，具体从科技投入支



出的产出、效益、满意度、管理等四个方面进行评价，现对以上 4 个指标分别进行结果分析：

1、产出情况（40.00 分）

产出情况主要从实际完成率等绩效目标的完成情况进行评价。主要评价项目完成的实际数量与目标计划数的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。

根据计划目标，我们对实际完成情况进行梳理，以下目标均已完成：科技型企业培育达 606 家、高新技术企业数量达 114 家、高成长性企业数量达 18 家、创新创业示范团队 8 个、科技创新平台建设 74 个、国家级科技孵化平台建设 6 个、国际医学创新中心建设 1 个、“产业研究院”和孵化器建设 1 个、新增产业技术研发团队人数 136 人、新增专家智库团队人数 10 人。

扣分原因： R&D 经费支出占比为 0.68%，未完成计划目标 1%，实际完成率为 68.00%，指标权重为 2.00 分，按比例得分 1.36 分，扣 0.64 分；实施科技计划项目立项数 258 个，未完成计划目标 300 家，实际完成率 86.00%，指标权重为 4 分，按比例得分 3.44 分，扣分 0.56 分； 引进高端人才数量 9 个，未完成计划目标 15 人，实际完成率 56.25% < 60%，指标权重 2 分，不得分；高端国际国内领先医疗服务机构数量 9 家，未完成计划目标 10 家且至少 1 家规模以上企业或重庆市创新型企业（领军）的要求，指标权重 2 分，得 1 分，扣 1 分；未提供高端国际国内领先医疗项目实际落地项目资料，项目运营公司称适合医疗项目落地的载体不多，引进项目推进不顺利，业务发展受阻，指标权重 2 分，不得分；新增新型高端研发机构数量未建成，指标权重 2 分，不得分。

综上所述，区科技局较好的完成了科技计划项目研究、科技扶持政策项目的产出绩效目标，但个别一企一策项目的产出绩效目标完成度较差，满分



40.00 分，得 29.80 分，扣 10.2 分。

2、效益情况（20.00 分）

效果指标主要从经济效益、社会效益、可持续效益等方面进行评价，评价高新技术企业产值、科技计划项目撬动社会投资、一企一策项目营收、科技竞争力等情况。效益指标主要完成情况如下：

根据科技部火炬统计平台，截止 2020 年末，渝中区高新技术企业产值共计 399.99 亿元，实际完成率 133%，得 5 分；2018-2020 年（不含基础研究与前沿探索、技术预见与制度创新两类别）共获得财政补贴资金 2519.5 万元，各年企业自筹资金分别为 5510.6 万元、4840 万元、3022.34 万元，科技计划项目研究共撬动社会投资 1.34 亿元，实际完成率 103%，得 5 分；2020 年华夏云融项目完成营业收入 3304 万元，实际完成率 110.13%，得 5 分；根据重庆日报刊登的《2020 年度重庆市区域与行业科技竞争力评价报告》，渝中区科技竞争力排名为全第 5 名，全区县排名得分 71.47 分，完成前 5 位的目标，得 5 分。

综上所述，科技投入支出对经济效益、社会效益、可持续效益方面产生了一定的积极影响，效益指标满分 20 分，得 20 分，未扣分。

3、满意度情况（10.00 分）

①科技投入资金扶持项目满意度 8 分，本次评价按科技计划项目研究、科技扶持政策、一企一策 3 个项目平均分摊总分，每项满分值 2.67 分；

本次绩效评价对科技计划项目研究受益企事业单位进行了电话问卷形式的满意度调查，涉及单位 36 家，获得有效调查问卷 30 份，综合满意度 93.34%，得满分 2.67 分；对科技扶持政策项目受益单位进行了电话问卷形式的满意度调查。涉及单位 28 家，获得有效调查问卷 15 份，综合满意度 80%，按比例得分 2.13 分；对新兴产业发展（一企一策）项目受益单位进行了现场问卷形



式的满意度调查，涉及单位 4 家，获得有效问卷 4 家，综合满意度 50%，此项不得分。具体情况如下：

科技计划项目研究问卷情况：

您对渝中区科技局实施的科技计划项目扶持政策是否满意？	满意（28 家）	基本满意（1 家）	不满意	不知道（1 家）
您是否了解政府科技计划项目扶持政策的具体形式？	是（27 家）		否（3 家）	
您对政府科技计划项目补助的申报流程便捷性是否满意？	满意（26 家）	基本满意（4 家）	不满意	不知道
您认为政府补贴的发放是否及时？	是（30 家）		否	
您认为政府补贴的发放是否足额发放？	是（30 家）		否	
您认为科技计划项目资金补贴促进了贵公司的产值和就业吗？	多（21 家）	一般（9 家）	少	不知道

科技扶持政策问卷情况：

您对渝中区科技局实施的促进科技创新发展扶持政策是否满意？	满意（12 家）	基本满意（2 家）	不满意	不知道（1 家）
您是否了解政府促进科技创新发展的具体形式？	是（10 家）		否（5 家）	
您对政府促进科技创新发展扶持资金的申报流程便捷性是否满意？	满意（10 家）	基本满意（2 家）	不满意	不知道（3 家）
您认为政府补贴的发放是否及时？	是（13 家）		否（2 家）	
您认为政府补贴的发放是否足额发放？	是（14 家）		否（1 家）	
您认为促进科技创新发展扶持政策促进了贵公司的产值和就业吗？	会（15 家）		不会	

新兴产业发展经费（一企一策）问卷情况：

您对项目扶持政策是否满意？	满意（2 家）	基本满意（1 家）	不满意（1 家）	不知道
您是否了解贵公司与政府合作的具体形式？	是（4 家）		否	
您对项目补助资金的申报流程便捷性是否满意？	满意（2 家）	基本满意（1 家）	不满意（1 家）	不知道
您认为政府补贴的发放是否及时？	是（3 家）		否（1 家）	
您认为政府补贴的发放是否按合同发放？原因？	是（3 家）		否（1 家）	
贵公司是否为了政府资金补贴而增加投入？	会（4 家）		不会	
是否对贵单位进行定期检查和考核？	是（4 家）		否	
您认为项目的实施是否促进了贵公司的产值和就业？	是（3 家）		否（1 家）	



科技计划项目研究和科技扶持政策受益单位意见和建议汇总如下：

一是增加资金发放的渠道，加大扶持力度，让更多的公司和人员能够参与进来；增加对中小企业以及人工智能与智能制造和网络科技等多方面的扶持力度；二是增加重点项目的扶持力度，希望政府有更多的扶持政策。

新兴产业发展经费（一企一策）受益单位意见和建议汇总如下：

一是期望政府对项目进行更多发展指导与政府帮扶，让项目更好地发挥行业与社会价值（共建航空互联网服务链项目）；二是建议渝中区参照其他区政策，对房租进行减免，支持创新企业早期发展，同时税务局频繁抽查严重影响小微企业业务开展以及集群注册对外招商工作，政策在落实过程中希望支持到位，合同承诺的补贴至今未到账，上级主管部门不明确，无汇报和审批路径，政府签署合同在实际执行中无法落实到位（新型医疗产业链项目）；三是建议针对性出台相关产业政策，吸引优质企业落地渝中区，并配套聚集性的示范园区（环重医创新创业生态圈项目）。

②科技投入资金社会化满意度 2 分。根据科技局提供的清单，对 10 家未享受科技补贴资金的社会化企业进行问卷，共收回 9 个有效问卷，知晓率 100%，有 8 家企业计划申请科技补助资金，得满分。

4、管理类指标（30.00 分）

管理指标主要评价预算执行率、资金使用合规性、财务监控有效性、绩效目标明确性、政府采购程序性、管理制度健全性等情况。

扣分原因：

（1）预算执行率，指标权重为 8.00 分，得分 2.67 分，扣 5.33 分。

科技计划项目研究预算执行率=1834.25/1800*100%=101.9%；科技扶持政策预算执行率=2362.99/2370*100%=99.7%；新兴产业发展经费（一企一策）预算执行率=1950/5860*100%=33.28%，科技计划项目研究和科技扶持政策的



预算执行率均大于 90%，不扣分，新兴产业发展经费（一企一策）预算执行率仅为 33.38%，故不得分，本次评价按指标权重比例扣分 2.67 分；

（2）资金使用合规性，指标权重为 10.00 分，得分 6.00 分，扣 4.00 分。

2018 年三项支出账面合计为 1330 万元，实际支出 1514.5 万元，其中科技计划项目研究原账面支出 607 万元，实际支出为 614.5 万元，新兴产业发展经费（一企一策）账面为 0 元，实际支出为 200 万元。2020 年三个项目账面合计为 1868 万元，实际支出 1976 万元，其中科技扶持政策原账面支出 884 万元，实际支出为 826 万元，新兴产业发展经费（一企一策）原账面支出 350 万元，实际支出为 550 万元。综上，科技局在财务核算中存在挤占、挪用其他项目支出的情况、从而导致财务数据不准确，因此，扣 4 分。

（3）绩效目标明确性，指标权重为 6.00 分，得分 4.00 分，扣 2.00 分。

区科技局申报备案的产出类指标仅涉及到新增国家高新技术企业、高成长性科技企业、科技型企业等部分日常工作任务，未结合渝中区区委、区政府等上级部门下达的重点工作任务作全面申报，与部门年度任务数不相对应，因此，扣 2.00 分。

综上所述，管理类指标满分 30.00 分，得分 21.33 分，扣分 8.67 分。

五、存在的问题和建议

（一）补助申报流程有待改进

科技补助政策由区科技局在政府网站、楼宇园区、QQ 微信群等进行政策公告，企业（单位）根据公告内容评估自身是否符合相应补助条件后，向区科技局报送统一样式的纸质申请材料，区科技局对申请材料形式审查后，再组织评审专家对形式审查合格的项目进行统一评审，形成拟立项项目名单等。区科技局实施的科技项目补贴系采用纸质申报模式，未采取信息化管理模式，



纸质申报在资料漏报或补正的情况下可能降低项目申报效率。。

建议：梳理并进一步简化申报流程，考虑对项目进行信息化管理，申报材料尽量以电子件为主、纸质件为辅，一是方便材料提交和补正，提高效率，二是降低企业经办人员的负担。

（二）申报的绩效目标不完整，未结合上级下达的重点任务工作

从近 3 年设定的绩效目标看，仅涉及科技型企业培育、兑现科技资金政策、受益科技型企业数量等指标，未结合渝中区区委、区政府等上级部门下达的重点工作任务做全面申报，这与部门年度任务数不相对应，也无法充分揭示科技工作中存在的不足。

建议：项目支出绩效目标设定应结合重点任务工作，应进一步优化、细化具体的绩效指标，建议结合渝中区区委、区政府等上级部门下达的重点工作任务，增加高新技术产值、研发经费投入等产出类和效益类指标。

（三）项目管理有待进一步加强

一是未建立项目管理系统，也未建立项目手工台账，因此，无法及时掌握各项目进度情况；二是未对项目开展中期检查，未及时跟进项目实施情况，导致个别已享受补贴的单位搬离渝中区但未及时收回资金，如：重庆医药数据信息科技有限公司于 2018 年 9 月享受瞪羚企业补贴 20 万元，于 2020 年 11 月将注册地址迁至南岸区；重庆仕益产品质量检测有限责任公司于 2019 年 6 月享受高新技术企业补贴 14.4 万元，于 2020 年 4 月注册地址迁至渝北区。

建议：考虑由专人对前期项目进行全面梳理，建立完整的项目台账并及时更新，逐步形成责任机制，定期开展项目中期检查和监督，随时掌握项目现状和项目实施单位情况，严格按照制度执行“15 年内注册地、纳税地不能迁离渝中区，否则全额退还所享受的扶持金额”的规定，清查并收缴应退回的资金。



（四）主管单位对一企一策项目监管有待加强

区科技局对一企一策项目的运营情况未能及时掌握，且未实施有效监督和考核，导致项目实施单位享受大量资金补贴后未能达到预期的运营效果。

建议：加强对项目资金投放后的监管工作，尽快完善一企一策项目考核制度，定期实地考察项目实施单位，及时准确的掌握项目运营情况，对运营较差的项目应积极采取相应措施，对异常项目应及时向上级主管部门进行汇报；培养项目实施单位责任意识，必要时提供相应支持，以推动项目正常运营使其最终达成合作愿景。

（五）一企一策项目扶持政策未与项目目标挂勾造成绩效过低

项目合作协议第一阶段补贴款为先行兑付，补贴资金兑付给企业后，部分项目实际运营效果远不及预期，进而导致项目资金绩效过低，具体情况为：①环重医创新创业生态圈项目在协议中约定第一阶段补贴款 500 万元，即签约且项目公司成立后获得拨款 200 万元、园区正式开园后获得拨付 300 万元，项目公司成立并开园后收到 500 万元补贴款，该项目于 2019 年 6 月移交至区卫健委，现为大健康公司管理，截止评价日，项目公司的注册资本尚未实缴到位，参保人数仅 4 人，项目公司称适合医疗项目落地的载体不多，引进项目推进不顺利，业务发展受阻，项目暂停执行；②中德智能制造研究院建设项目在协议中约定第一阶段补贴款 500 万元，即完成工商注册后拨付 200 万元、正式挂牌运营后拨付 300 万元，项目公司在完成工商注册后收到 200 万元补贴款，现项目由于运营效果较差处于暂停阶段，截止评价日，项目公司的注册资本尚未实缴到位，参保人数仅 4 人；③新型医疗产业链建设项目在协议中约定第一阶段补贴款 1000 万元，即完成工商注册成立后拨付 500 万元、挂牌开业后拨付 500 万元，项目公司在完成工商注册后收到 500 万元补贴款，该项目于 2019 年 6 月移交至区卫健委，现为大健康公司管理，截止评价日，项



目公司的注册资本从 500 万元减少到 350 万元，尚未实缴，合作协议方中电国康数据科技有限公司已于 2021 年 2 月从该项目公司撤出，经查项目公司参保人数为 1 人，项目暂停执行。上述 3 个项目未将扶持政策与项目目标挂钩，均在约定目标完成前提前兑现第一阶段补贴资金，而项目实际运营效果远不及预期，导致项目资金绩效过低。

建议：总结经验教训，补充项目政策的漏洞，从权责对等的原则出发，梳理并完善已签订的协议，建议将重大的补贴项目由事前补助改为事后补助，加强并细化对项目单位的目标考核，根据考核结果兑现补贴资金，同时提交上级部门决策，尽早收回暂停项目的补贴资金。

（六）财务核算有待进一步加强

区科技局对科技投入支出虽已分别进行辅助项目核算，但在财务核算中存在挤占、挪用其他项目支出的情况，进而导致财务数据不准确。

建议：准确核算各项目资金，定期与业务科室进行核对，及时进行差错更正，同时，财务人员应加强对补贴资金付款凭证的审核力度。

（七）区科技局绩效管理意识有待加强

区科技局只对 2019-2020 项目进行了自评，近 3 年度的绩效目标申报亦雷同，自评报告亦未能从科技投入支出专项成立初衷角度剖析经验教训和改进建议，对开展绩效评价的重视程度和认识不够。

建议：加强学习《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]第 34 号文）和财预[2020]10 号文，全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，绩效评价结果纳入考核事项应尽快落地，倒逼预算单位和实施单位重视绩效目标申报、执行、事后评价、经验做法和教训总结，更好地发挥专项资金的引导作用。



(此页无正文)

附件:

- 1、渝中区科技局科技投入支出(2018-2020年)绩效评价表
- 2、重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件
- 3、重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件

重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二一年七月二十七日

(特殊普通合伙)

5001038143866

渝中区科技局科技投入支出（2018-2020年）绩效评价表

渝中区科技局科技投入支出（2018-2020年）										
项目名称	预算总数（A） （上年结转+年初预算+本年追加追减预算（不含年底收回））					执行总数（B）				
项目预算执行情况（万元）	10,030.00					6,147.04				
指标类型	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	评价标准	实际得分	打分说明	扣分
产出类指标	科技型企业培育数量	≥	600	家	2.00	606	实际完成率<60%，得零分； 60%≤实际完成率<100%，按比例得分； 实际完成率≥100%，得满分	2.00	根据重庆市科学技术局官网公告，渝中区2017年底科技型企业培育数量为193家，2018年、2019年、2020年分别新增103家、115家、210家，截至2020年底，渝中区科技型企业培育累计数为621家，经核实企业目录，有15家企业已迁出渝中区（2018年、2019年、2020年分别迁出1家、4家、10家），截至2020年底，渝中区有效的科技型企业有606家，实际完成率=606/600*100%=101%>100%，得满分2分	0.00
	高新技术企业数量	≥	80	家	2.00	114	实际完成率<60%，得零分； 60%≤实际完成率<100%，按比例得分； 实际完成率≥100%，得满分	2.00	2017年底高新技术企业43家，2018年认定高新技术企业30家、2019年认定高新技术企业36家、2020年认定高新技术企业50家，累计认定高新技术企业116家，其中，2018年新增的高新技术企业中有2家迁出渝中区。截至2020年底，渝中区有效的高新技术企业共114家，实际完成率=114/80*100%=142.5%>100%，得满分2分	0.00
	高成长性企业数量	≥	10	家	2.00	18	实际完成率<60%，得零分； 60%≤实际完成率<100%，按比例得分； 实际完成率≥100%，得满分	2.00	根据重庆市科学技术局官网公布，渝中区2017年底拥有牛羚企业5家，瞪羚企业3家，2018年新增牛羚企业12家，如：港力环保、趣米网络等，2020年有2家牛羚企业迁出渝中，截至2020年底有效的高成长性企业有18家，实际完成率=18/10*100%=180%>100%，得满分2分	0.00
	创新创业示范团队数量	≥	8	家	2.00	8	实际完成率<60%，得零分； 60%≤实际完成率<100%，按比例得分； 实际完成率≥100%，得满分	2.00	根据重庆市科学技术局官网公布，2017年创新创业示范团队2个，2018年至2020年每年新增2个，如：智慧城市（重庆）地理空间大数据处理技术及服务创新创业团队、环保装备创新创业团队等，截至2020年底共有8个创新创业示范团队，实际完成率=8/8*100%=100%，得满分2分	0.00

渝中区科技局科技投入支出（2018-2020年）绩效评价表

项目名称	渝中区科技局科技投入支出（2018-2020年）									
项目预算执行情况（万元）	预算总数（A） （上年结转+年初预算+本年追加递减预算（不含年底收回））			执行总数（B）			执行率（B/A，%）			
指标类型	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	评价标准	实际得分	打分说明	扣分
			10,030.00				6,147.04		61.29%	
产出类指标	科技创新平台建设	≥	60	个	4.00	74	实际完成率≤60%，得零分； 60%≤实际完成率<100%，按比例得分； 实际完成率≥100%，得满分	4.00	2017年底，渝中区拥有规模以上重点实验室、技术创新中心等科研机构50家，截至2020年底渝中区共建成科技创新平台74个，包括：重庆医科大学、中冶赛迪等市级及以上工程技术研究中心、技术创新中心21个；超声医学国家重点实验室等国家级重点实验室8个；超声医学工程重庆市重点实验室等市级重点实验室20个；重庆市人文社会科学普及基地等其他各类科技合作基地、协同创新中心、市级科研单位等25个。实际完成率=74/60*100%=123.33%>100%，得满分4分。	0.00
	建设国家级科技孵化平台数量	≥	5	家	4.00	6	实际完成率<60%，得零分； 60%≤实际完成率<100%，按比例得分； 实际完成率≥100%，得满分	4.00	2017年底，渝中区的拥有国家级众创空间4个，2018年至2020年新增国家孵化器2家，即：重庆市渝中区科技机构管理所、重庆腾业创业咨询服务有限责任公司，截至2020年底渝中区共有国家级众创空间4家、国家孵化器2家，实际完成率=6/5*100%=120%>100%，得满分4分。	0.00
	R&D经费支出占比	≥	1	%	2.00	0.68	实际完成率<60%，得零分； 60%≤实际完成率<100%，按比例得分； 实际完成率≥100%，得满分	1.36	根据2019年重庆科技统计年鉴，渝中区2018年R&D经费支出占比为0.48%、根据2020年重庆科技统计年鉴，渝中区2019年R&D经费支出占比为0.68%，因2021年重庆科技统计年鉴尚未发行，无法取得渝中区2020年R&D经费支出占比，故暂以2019年R&D经费支出占比计算得分：0.68%/1%*2=1.36分。	0.64
	实施科技计划项目数量	≥	300	个	4.00	258	实际完成率<60%，得零分； 60%≤实际完成率<100%，按比例得分； 实际完成率≥100%，得满分	3.44	区科技局2018年、2019年、2020年立项数量分别为106个、73个、79个，合计立项数258个，实际完成率=258/300*100%=86%，计算得分=86%*4=3.44分。	0.56
	国际医学创新中心建设	≥	1	个	2.00	1	环重医创新创业生态圈合作协议约定，第一年建设期（即2019年）完成国际医学创新中心建设； 完成目标得满分，未完成目标不得分。	2.00	2019年1月10日，重庆国际先进医疗技术创新峰会暨重庆国际医学创新中心揭牌仪式成功举行，市科技局、区政府、重庆医科大学共同签署了《环重医创新创业生态圈共建协议》，完成目标，因此，得满分2分	0.00

渝中区科技局科技投入支出（2018-2020年）绩效评价表

渝中区科技局科技投入支出（2018-2020年）										
项目名称	预算总数（A） （上年结转+年初预算+本年追加追减预算（不含年底收回））					执行总数（B）			执行率（B/A，%）	
	10,030.00					6,147.04			61.29%	
指标类型	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	评价标准		实际得分	扣分
产出类指标	“产业研究院”和孵化器建设	≥	1	个	2.00	1	新型医疗产业链合作协议约定，第一年建设期（即2019年）完成“产业研究院”设立和孵化器成立。 完成目标得满分，未完成目标不得分。		2.00	0.00
	引进高端人才数量	≥	15	人	2.00	9	环重医创新创业生态圈合作协议约定，第一年建设期（即2019年）引进10位高端人才（院士级专家、千人计划及海外高层次人才）；新型医疗产业链合作协议约定，第一年建设期（即2019年）引进5位领军人才（院士级专家、千人计划及海外高层次人才）； 实际完成率≤60%，得零分； 60%≤实际完成率<100%，按比例得分； 实际完成率≥100%，得满分。		0.00	2.00
	高端国际国内领先医疗项目落户数量	≥	13	个	2.00	0	环重医创新创业生态圈合作协议约定，第一年建设期（即2019年）落户10个高端国际国内领先医疗项目；新型医疗产业链合作协议约定，第一年建设期（即2019年）落户3个国际领先项目。 实际完成率≤60%，得零分； 60%≤实际完成率<100%，按比例得分； 实际完成率≥100%，得满分。		0.00	2.00
	高端国际国内领先医疗服务机构数量	≥	10	个	2.00	9	环重医创新创业生态圈合作协议约定，第一年建设期（即2019年）引进10家高端国际国内领先医疗服务机构，其中：包括1家规模以上企业或重庆市创新型企业（领军） 实际完成率≤60%，得零分； 60%≤实际完成率<100%，按比例得分； 实际完成率≥100%，得满分。		1.00	1.00

渝中区科技局科技投入支出（2018-2020年）绩效评价表

项目名称	渝中区科技局科技投入支出（2018-2020年）									
项目预算执行情况（万元）	预算总数（A） （上年结转+年初预算+本年追加预算（不含年底收回））			执行总数（B）			执行率（B/A，%）			
指标类型	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	评价标准	实际得分	打分说明	扣分
									61.29%	
							10,030.00	6,147.04		
产出类指标	新业态企业落户数量	≥	2	个	2.00	1	新型医疗产业链合作协议约定，第一年建设期（即2019年）落户2个新业态企业；实际完成率≥60%，得零分；60%≤实际完成率<100%，按比例得分；实际完成率≥100%，得满分。	0.00	2019年7月成立重庆德唯医疗技术有限公司，2019年9月原已注册在渝中区的重庆台信康生投资有限公司迁至国健研究院，2020年6月迁至北碚区，实际完成率1/2*100%=50%<60%，不得分。	2.00
	新增新型高端研发机构数量	≥	1	家	2.00	0	到2020年，在大数据智能化、智能医疗等领域培育新型高端研发机构1-2家；完成目标得满分，未完成目标不得分。	0.00	经查询重庆市科技官网，2018年至2020年度重庆市新型研发机构名录中，无重庆中德智能制造研究院有限公司，未完成目标，因此，不得分。	2.00
	新增产业技术研发团队人数	≥	100	人	2.00	136	共建航空互联网服务链合作协议约定，2020年产业技术研发团队达到100人；实际完成率≥60%，得零分；60%≤实际完成率<100%，按比例得分；实际完成率≥100%，得满分	2.00	华夏云融项目自2019年开始实施，2019年末产业研发团队人数为122人，实际完成率=122/100*100%=122%>100%；2020年末产业研发团队人数为136人，实际完成率=136/100*100%=136%>100%；完成目标，因此，得满分2分。	0.00
	新增专家智库团队人数	≥	10	人	2.00	10	共建航空互联网服务链合作协议约定，2020年产业技术专家智库团队达到10人；实际完成率≥60%，得零分；60%≤实际完成率<100%，按比例得分；实际完成率≥100%，得满分	2.00	截至2020年末，华夏云融项目产业与技术智库专家团队达到10人，包括：陈泽然（航空运行业务专家）、吴远辉（智慧机场业务专家）、梁哲（运筹学算法专家）、庞引明（区块链技术专家）、罗喜伶（航空运输学术带头人）等，实际完成率=10/10*100%=100%，因此，得满分	0.00
	小计				40.00			29.80		10.20

渝中区科技局科技投入支出（2018-2020年）绩效评价表

渝中区科技局科技投入支出（2018-2020年）										
项目名称	渝中区科技局科技投入支出（2018-2020年）									
项目预算执行情况（万元）	预算总数（A） （上年结转+年初预算+本年追加追减预算（不含年底收回））			执行总数（B）				执行率（B/A，%）		
	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	评价标准	实际得分	打分说明	扣分
								61.29%		
								61.29%		
效益类指标	高新技术企业产值	≥	300	亿元	5.00	399.9	实际完成率<60%，得零分； 60%≤实际完成率<100%，按比例得分； 实际完成率≥100%，得满分	5.00	根据科技部火炬统计平台，截止2020年末，渝中区高新技术企业产值共计399.99亿元，实际完成率=399.9/300*100%=133%>100%，因此，得满分5分	0.00
	撬动社会投资	≥	1.30	亿元	5.00	1.34	实际完成率<60%，得零分； 60%≤实际完成率<100%，按比例得分； 实际完成率≥100%，得满分	5.00	2018-2020年（不含基础研究与前沿探索、技术预见与制度创新两类别）共获得财政补贴资金2519.5万元，各企业自筹资金分别为5510.6万元、4840万元、3022.34万元。科技计划项目共撬动社会投资1.34亿元，实际完成率1.34/1.3*100%=103%>100%，因此，得满分5分。	0.00
	一企一策营业收入	≥	3000	万元	5.00	3000	共建航空互联网服务链合作协议约定，2020年营业收入达3000万元； 实际完成率<60%，得零分； 60%≤实际完成率<100%，按比例得分； 实际完成率≥100%，得满分	5.00	2020年华夏云融项目完成营业收入3304万元，实际完成率=3304/3000*100%=110.13%>100%，因此，得满分5分。	0.00
	科技竞争力	=	前5	名	5.00	5	完成目标得满分，未完成目标不得分。	5.00	根据重庆日报刊登的《2020年度重庆市区域与行业科技竞争力评价报告》：渝中区科技竞争力排名第5名，全区县排名得分71.47分，完成目标，得满分5分。	0.00
	小计				20.00			20.00		0.00

渝中区科技局科技投入支出（2018-2020年）绩效评价表

渝中区科技局科技投入支出（2018-2020年）										
项目名称	预算总数（A） （上年结转+年初预算+本年追加追减预算（不含年底收回））				执行总数（B）			执行率（B/A、%）		
指标类型	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	评价标准	实际得分	得分说明	扣分
									61.29%	
满意度类指标	科技投入资金扶持项目满意度	≥	90	%	8.00	科技计划项目93.33；科技扶持政策80.00；一企一策50.00	实际满意率<60%，得零分；60%≤实际满意率<90%，按比例得分；实际满意率≥90%，得满分	4.80	本次评价按科技计划、科技扶持政策、一企一策3个项目平均分摊总分，每项满分值2.67分；科技计划项目满意度为93.33%（有效问卷30份，其中：满意28家、基本满意1家、不知道1家），此项目得分2.67分；科技扶持政策满意度80%（有效问卷15份，其中：满意12家、基本满意2家、不知道1家），此项目按比例得分2.13分；新兴产业发展（一企一策）满意度50%（有效问卷4家，满意2家，基本满意1家，不满意1家），此项不得分（扣2.67分）	3.20
满意度类指标	科技投入资金社会化满意度	≥	90	%	2.00	100.00	实际满意率<60%，得零分；60%≤实际满意率<90%，按比例得分；实际满意率≥90%，得满分	2.00	根据科技局提供的清单，对10家未享受科技补贴资金的社会化企业进行问卷，共收回9个有效问卷，知晓率100%，得满分	0.00
	小计				10.00			6.80		3.20
	预算执行率	≥	90	%	8.00	61.29	预算执行率=项目支出数/（上年结转+年初预算+本年追加追减预算（不含年底收回））×100%，90%以上计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。	5.33	科技计划项目预算执行率=1834.25/1800*100%=101.9%；科技扶持政策预算执行率=2362.99/2370*100%=99.7%；新兴产业发展经费（一企一策）预算执行率=1950/5860*100%=33.28%，因此，扣分2.67分	2.67
管理类指标	资金使用合规性	无	合规	无	10.00	详见打分说明	1.资金拨付有完整的审批程序和手续；2.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；3.收支独立核算、财务数据准确。以上情况每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。	6.00	2018年三项支出账面合计为1330万元，实际支出1514.5万元，其中科技计划项目原账面支出607万元，实际支出为614.5万元，新兴产业发展经费（一企一策）账面为0元，实际支出为200万元。2020年三个项目账面合计为1868万元，实际支出1976万元，其中科技扶持政策原账面支出884万元，实际支出为826万元，新兴产业发展经费（一企一策）原账面支出350万元，实际支出为550万元。综上，科技局在财务核算中存在挤占、挪用其他项目支出的情况，从而导致财务数据不准确，因此，扣4分	4.00

渝中区科技局科技投入支出（2018-2020年）绩效评价表

渝中区科技局科技投入支出（2018-2020年）											
项目名称	预算总数（A） （上年结转+年初预算+本年追加追减预算（不含年底收回））					执行总数（B）			执行率（B/A，%）		
项目预算执行情况（万元）	10,030.00					6,147.04			61.29%		
指标类型	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	评价标准		实际得分	打分说明	扣分
管理类指标	财务监控有效性	无	有效	无	2.00	有效	1.制定或具有相应的监控机制；2.采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。以上有一个不符合要求的扣1分，扣完为止。		2.00	制定了《重庆市渝中区科学技术委员会内控手册》，制度完备，日常支付未见财务检查方面存在的问题	0.00
	绩效目标明确性	无	明确	无	6.00	详见打分说明	1.绩效指标清晰、可衡量：2分。2.与项目年度任务数或计划数相对应：2分。3.与预算确定的项目投资额或资金量相匹配：2分。根据实际情况打分。		4.00	从近3年设定的绩效目标看，仅涉及科技型企业培育、兑现科技资金政策、党建引领型企业数鑫等指标，未结合渝中区区委、区政府等上级部门下达的重点工作任务做全面申报，这与部门年度任务数不相对应因此，扣2分；	2.00
	政府采购程序性	无	合规	无	2.00	合规	应进行政府采购的项目按规定程序进行政府采购的得满分。未按程序进行政府采购的根据情节轻重扣分。		2.00	本次评价不涉及政府采购程序性方面的问题，因此，不扣分。	0.00
管理类指标	管理制度健全性	无	健全	无	2.00	健全	1.制定或具有相应的业务管理制度。2.业务管理制度合法、合规、完整。根据实际情况酌量打分。		2.00	制定了《重庆市渝中区科学技术委员会内控手册》、《科研项目管理办法-渝中区2021年版》等管理制度因此，得满分	0.00
小计					30.00				21.33		8.67
合计					100.00				77.93		22.07



统一社会信用代码
91500103MA614NHH0G

营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称	重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2020年09月09日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2020年09月09日至永久
执行事务合伙人	朱秉义、冯剑、罗韬	主要经营场所	重庆市渝中区中山三路168号22层1.2.3区
经营范围	许可项目：从事会计师事务所业务，代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：税务服务，破产清算服务，企业管理咨询，社会经济咨询服务，法律咨询（不包括律师事务所业务），信息咨询（不含许可类信息咨询业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		



登记机关
2020 09 月 09 日

<http://www.gsxt.gov.cn>


国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 00111751

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 冯剑

主任会计师:

经营场所: 重庆市渝中区中山三路168号第22层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 50030002

批准执业文号: 渝财注〔1999〕88号

批准执业日期: 1999-7-14